



Проект увеличения количества и качества туристического обмена между Российской Федерацией (РФ) и Республикой Хорватии (РХ)

<p>Общие цели</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Исследовать реальные измеримые показатели возможностей туристических субъектов (емкость) для активации нереализованных потенциалов в пред- и постсезоне ✓ На основе полученных результатов выразить рекомендации для конкретных и выполнимых проектов ✓ Использовать потенциал хорватского (европейского) рынка, идентифицировать конкретные формы поиска ✓ Использовать потенциал медицински запрограммированного отдыха в содержательном смысле
<p>Ожидаемые результаты</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Запрограммированная, нормированная и на практике выполненная модель оздоровительно запрограммированного отдыха ➤ Реальные показатели возможностей (емкостей) для предоставления этого вида услуги ➤ Число и размер субъектов из РФ, заинтересованных в пилотном проекте ➤ Измеримые данные и аналитические рекомендации для увеличения взаимного экономического обмена ➤ Обратные связи и предложения участников из целевых групп
<p>Методы и шаги осуществимости</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Комплектование сборов e-мэйл адресов целевых групп путем РХ Форума, Посольства РФ в Загребе, подходящих учреждений в РФ 2. Звонки, обработка ответа, организация терминов и приемов 3. Пилотный проект: 5 - 7 дней организованного размещения, презентации программы и содержания, исследование и выражение интереса участников (гостей) 4. Обработка и анализ результатов, синтез и делание вывода



<p>Модель дополнительных услуг</p>	<p>Оздоровительно запрограммированный отдых:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Аэробно-дыхательные программы (контрольная спирометрия, контроль оздоровительных и кровяных референсов) • Физиотерапия (специально запрограммированные и талассотерапевтические программы) • Отрегулированные фитнес-программы, программы тимбилдинга...
<p>Целевые группы</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Владельцы/лидеры туристических субъектов РХ • Владельцы/менеджеры туристических агентств; владельцы/менеджеры
<p>Оценка риска</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Риск недостаточной явки 2. Риск отрицательной оценки участников пилотного проекта (и из нее логически вытекающего отсутствия результатов) <p>Риски надо заранее минимизировать с помощью:</p> <p>АД 1) Систематизированного перечня онлайн коммуникации путем подходящих учреждений и Р-Х Форума</p> <p>АД 2) Качества программирования, планирования, подготовки и выполнения услуг оздоровительно запрограммированного отдыха</p>
<p>Кто выиграет от исследования</p>	<p>Туристические и экономические субъекты в РФ и РХ, экономика (увеличение торгового обмена) и общество в целом.</p>
<p>Запланированные сроки реализации</p>	<p>Целевой срок реализации исследования и пилотного проекта: осень - зима 2016 года.</p>

др. сц. Иосип Шимичич, лидер проекта
 др. сц. Владимир Мрчела, президент Ассоциации