



**Ocrt projekta povećanja kvantitete i kvalitete turističke ponude
- aktivacija turističkih potencijala RH u pred i posezoni**

<p>Opći ciljevi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Istražiti realne mjerljive pokazatelje mogućnosti turističkih subjekata (kapacitet) za aktivaciju neiskorištenih potencijala u pred i posezoni • Temeljem rezultata iskazati smjernice na konkretne i izvedive projekte • Iskoristiti potencijal rusko (azijskog) tržišta, identificirati konkretne oblike traženja • Povećati iskoristivost turističkih mogućnosti u pred i posezoni • Sadržajno obogatiti turističku ponudu medicinski programiranim odmorom
<p>Očekivani rezultati</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Programiran, standardiziran i u praksi proveden model zdravstveno programiranog odmora • Realni pokazatelji povećanja iskoristivosti u pred i posezoni, kao i prihoda od turizma • Broj i razmjer subjekata iz RF zainteresiranih za pilot projekt • Mjerljivi podaci i analitičke smjernice za povećanje kvantitete i kvalitete turističke ponude RH • Povratne informacije i sugestije sudionika iz ciljanih skupina
<p>Metode i koraci izvedivosti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prikupljanje skupova e-mail adresa ciljanih skupina preko RH foruma, veleposlanstva RF u Zg, pripadnih institucija u RF 2. Pozivi, obrada odaziva, organizacija termina i prijema 3. Pilot projekt: 5-7 dana organiziranog smještaja, prezentacije programa i sadržaja, istraživanje i iskaz interesa sudionika (gostiju) 4. Obrada i analiza rezultata, sinteza i izvođenje zaključaka.



<p>Model dodanih sadržaja</p>	<p>Zdravstveno programirani odmor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aerobni respiratorni programi (kontrolna spirometrija, kontrola zdravstvenih i krvnih referenci) • Fizikalna terapija (ciljano programirani i talasoterapijski programi) • Prilagođeni programi fitnesa, team building-a...
<p>Ciljane skupine</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vlasnici / voditelji turističkih subjekata RH • Vlasnici / manageri turističkih agencija; vlasnici / manageri korporacija Ruske Federacije i Azijskog tržišta
<p>Procjena rizika</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rizik nedostatnog odaziva. 2. Rizik negativne ocjene sudionika pilot projekta (posljedični izostanak rezultata). <p>Rizike je unaprijed potrebno minimizirati:</p> <p>Ad 1) sustavnom listom <i>online</i> adresiranja putem pripadnih institucija i R-H foruma</p> <p>Ad 2) Kvalitetom programiranja, planiranja, pripreve i izvedbe sadržaja zdravstveno programiranog odmora</p>
<p>Tko će imati koristi od istraživanja</p>	<p>Vlada RH, Hrvatska turistička zajednica, gospodarstvo (prihodi od turizma, BDP) i društvo u cjelini.</p>
<p>Planirani rokovi izvedivosti</p>	<p>Ciljano vrijeme realizacije pilot projekta: jesen-zima (posezona) 2016. g.</p>

dr.sc. Josip Šimičić, *voditelj projekta*
 dr.sc. Vladimir Mrčela, *predsjednik Udruge*